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ALLEGATO C 
Fasi future del procedimento attualmente in corso, ex art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. 

 
 

FASI FUTURE (Ipotesi)

Ipotesi 1 - Concentrazione dei contaminanti presenti in sito SUPERIORE ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) ricavate dall'AdR

Progettazione interventi di ripristino ambientale

Approvazione analisi di rischio

CdS fissata per i l  30/01/2015Approvazione Piano di Caratterizzazione (PdC)

Attuazione Piano di Caratterizzazione approvato con Det. 

34/15 del Comune di Olbia

Valutazione da parte degli Enti competenti

Raffronto dati analitici percolato discarica comunale e percolato discarica consortile con i 

dati relativi al monitoraggio delle acque di falda

Stima del percolato prodotto dalla discarica comunale nel corso degli anni e raffronto con i 

quantitativi smaltiti

 ~ 1 anno

FASI FUTURE 

Fase

Valutazione da parte degli Enti competenti del documento trasmesso in data 12/12/14

Realizzazione nuovi piezometri

Prove di emungimento

Analisi dei suoli

Monitoraggio della qualità delle acque di falda e del percolato

Test con traccianti

Entro 60 gg dalla trasmissione dell'AdR

Descrizione Data di esecuzione / tempistica Note

Presentazione risultati delle caratterizzazione e 

dell'analisi di rischio sanitario ambientale (AdR) a 

Comune, Provincia e ARPAS

Elaborazione modello concettuale definitivo, ricavato in base ai dati della caratterizzazione 

del sito, e successiva implementazione dell'AdR

Entro 6 mesi dal termine delle indagini 

previste dal PdC

Ipotesi 2 - Concentrazione dei contaminanti presenti in sito INFERIORE ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) ricavate dall'AdR

Presentazione Piano operativo di Bonifica (POB) o di Messa in sicurezza Operativa (MISO) o 

Permanente (MISP) e ulteriori misure di ripristino ambientale
Entro 6 mesi dall 'approvazione dell'AdR

Approvazione e autorizzazione POB/MISO/MISP
Valutazione e autorizzazione da parte degli Enti competenti con decisione tempi di 

esecuzione e entità garanzie finanziarie
Entro 60 gg dalla trasmissione del progetto

Rilascio certificazione avvenuta bonifica (CAB)
Rilascio da parte della Provincia, sulla base di una relazione tecnica dell'ARPAS, della CAB e 

svincolo delle garanzie finanziarie

Presentazione relazione tecnica esiti  monitoraggio
Presentazione esito monitoraggi e nuovo confronto con CSR. Ipotesi: 1) riapertura iter di 

bonifica (C > CSR) ; 2) chiusura procedimento (C < CSR)

Presentazione (se necessario e richiesto) di un nuovo 

piano di monitoraggio 

Presentazione nuovo Piano di monitoraggio a Prov, ARPA e Regione e individuazione di una 

tempistica di monitoraggio
Entro 60 gg dall'approvazione dell'AdR Se richiesto

Approvazione dell'eventuale Piano di monitoraggio Valutazione da parte degli Enti competenti Entro 30 gg dalla trasmissione del piano

 


