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PROGETTO PER L'IMMISSIONE NELLA RETE GAS DI OLBIA DEL BIOMETANO PRODOTTO NELLA 
DISCARICA CONSORTILE IN LOCALITÀ SPIRITU SANTU -  Lotto 2 - Dall'ospedale Mater Olbia alla 

Zona Industriale

TEMPI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

3°TRIMESTRE 4°TRIMESTREMESI 1°TRIMSTRE

ULTIMAZIONE 

LAVORI

32 12

2°TRIMESTRE

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
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1 -  INDIVIDUAZIONE E RECINZIONE AREA CANTIERAMENTO

1 - CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

2 - PARERE ENTI COMPETENTI (COMUNE DI OLBIA, PROVINCIA DI SASSARI, REGIONE SARDEGNA,  RFI, ANAS, VV.F, GENIO CIVILE )  

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

2 - INDIVIDUAZIONE E RICERCA DEI SERVIZI INTERRATI  ESISTENTI

3 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI  - Località Padrongianos - Ramo M (4560 ml) 80 ml/giorno

ATTIVITA' OPERATIVE

12 - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIVO DELL'INTERA OPERA

11 - RIPRISTINI STRADALI

10 - COLLAUDI PARZIALI E FINALI

3 - ORDINE E ACQUISTO PROGRESSIVO DEI MATERIALI

1

57 gg lavorativi

4 - VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO LAVORI

5

34 gg lavorativi

12 3 96 7 8 10

54 gg lavorativi

55 gg lavorativi

55 gg lavorativi

8 - RISOLUZIONE INTERFERENZE -T.O.C.

9 - RISOLUZIONE INTERFERENZE

PRESUNTI

4 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI  - Olbia Poltu Quadu (2200ml) - 65 ml/giorno

5 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI  - Olbia Centro (2700 ml) - 50 ml/giorno

7 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI  - Zona Industriale - Ramo A1 -Ramo A2 (2770 ml) -  50 ml / giorno

6 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI  - Da Olbia Centro a Zona Industriale (2685 ml)  - 50ml/giorno
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