

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART.3, L.R. N.10 DEL 25.07.2008)
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 – C.F. 82004630909 – P.iva 00322750902

Prot. 4110 /2024

31 MAG. 2024

Spett.le

Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio
Settore Ambiente

Ca dott Giorgio Sanna
Ing. Massimiliano Caucci

PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

e pc

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e dell'Ambiente

C/A ing. Salvatore Pinna
Ing. Stefania Ortu

PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Direttore Generale
Dott. Aldo Carta

Oggetto: comunicazione di volumetrie disponibili presso la discarica consortile non più in esercizio e revisione delle tempistiche per le operazioni di capping definitivo.

Con la presente, si comunica che, a seguito di un'accurata verifica dei rilievi plano-altimetrici effettuata nelle aree della discarica consortile non più in esercizio e non ancora sottoposte a capping definitivo, sono state individuate volumetrie immediatamente disponibili per una capacità operativa massima di circa 31.200 mc.

In aggiunta, il nuovo lotto n. 1 della discarica presenta ancora una volumetria disponibile di circa 9.500 mc. Complessivamente, la capacità volumetrica disponibile tra le due discariche ammonta a circa 40.700 mc. Queste volumetrie ci permetteranno di proseguire le operazioni di conferimento fino alla fine dell'anno in corso, consentendo così il completamento e il collaudo del nuovo modulo di discarica denominato lotto n. 2 senza interruzioni operative.

Dall'analisi delle aree non cappizzate, è emerso che i significativi cedimenti del terreno, riscontrati in queste aree, sono del tutto normali e ampiamente documentati nella letteratura tecnica di settore. Tali cedimenti hanno contribuito ad



aumentare la capacità volumetrica disponibile. Pertanto, la comunicazione precedentemente effettuata, che indicava l'inizio delle operazioni di capping e la fine delle stesse entro il 2026, deve essere considerata non più perseguibile.

Alla luce delle nuove condizioni riscontrate, le operazioni di capping nelle suddette aree non saranno più perseguite secondo il piano originario; dette attività verranno ovviamente riprogrammate e comunicate tempestivamente, previa nuova valutazione e comunicazione ufficiale.

I tecnici consortili sono stati incaricati di avviare i conferimenti nelle aree con volumetrie disponibili entro la prossima settimana. Questo intervento garantirà una gestione efficiente dei rifiuti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Per assicurare la massima trasparenza e mantenere informati tutti gli enti coinvolti, invieremo mensilmente un rapporto dettagliato sulle volumetrie disponibili e utilizzate. Questo monitoraggio continuo permetterà di aggiornare costantemente la situazione e di apportare eventuali modifiche operative necessarie.

Si prega di prendere nota che tutte le operazioni saranno eseguite nel rispetto delle normative vigenti e con la copertura delle polizze assicurative ancora attive, garantendo così la sicurezza e la conformità delle operazioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione necessaria e ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Olbia, 30.05.2024



Il Dirigente IA
ing. Giovanni Maurelli

